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4FORORD
Vid ombyggnad av fastigheter är alltid störningarna 
till omgivningen ett svårt problem. Speciellt besvär­
ligt blir det då delar av fastigheten skall utnyttjas 
för normal verksamhet under ombyggnadstiden. Inom 
sjukvården är detta ofta aktuellt då man önskar 
slippa besväret med alltför omfattande flyttningar 
och störningar i vården. Verksamheten är samtidigt 
störkänslig. De störningar som orsakar mest irrita­
tion är buller och damm.
I denna rapport redovisas ett projekt som utförts vid 
DNV Ingemansson AB och som finansierats av Statens 
råd för byggnadsforskning. Syftet med projektet har 
varit att kartlägga störnivåerna från olika arbets­
moment och presentera tystare metoder eller utrust­
ningar. Dessutom har diskussioner förts med bestäl­
lare och entreprenörer om hur ombyggnadsarbeten har 
bedrivits för att minska störningarna till pågående 
verksamheter. Mätningar och studier har i huvudsak 
utförts vid Borås lasarett och Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg.
Under arbetets gång har jag fått hjälp med mätningar, 
utvärderingar och andra synpunkter av personal vid 
Ingemansson. Rune Dalmyr STIBA, Göran Asterhag NCC 
och Rolf Thomasson SIAB har bistått med värdefulla 
synpunkter och information.
Margareta Björklund har skrivit rapporten och Göran 
Ahlgren ritat figurerna.
Till alla dessa och andra involverade personer riktas 
ett varmt tack.
SAMMANFATTNING
Projektet "Tystare ombyggnad" syftar till att ge en 
sammanställning av vilken utrustning och vilka 
metoder som bör användas för att skapa möjligheter 
att utnyttja delar av en byggnad under tiden som 
byggnaden genomgår en större ombyggnad. I första 
delen av projektet studerades två referensljudkällor 
och hur vibrationerna/stomljudet spreds i ett par 
byggnader. En jämförelse mellan olika arbetsmoment 
presenteras också. Som väntat var de värsta 
arbetsmomenten de som påverkar stommen med slag och 
har hög arbetsintensitet, t ex bilning med handhållen 
bilmaskin. Även slagborrning orsakar allvarliga 
störningar i husen. Betydligt tystare metoder innebär 
sågning, kärnborrning, rivning med betongsaxar m m.
Till slut presenteras några exempel på hur man löst 
problematiken med ljudstörningar under ombyggnad av 
sjukhus. Några förslag till alternativa arbetsmetoder 
anges också.
61 INLEDNING
I samband med att andelen ombyggnadsprojekt inom 
byggsektor ökat har önskemålen om att kunna utnyttja 
delar av byggnaderna under ombyggnadstiden ökat. 
Speciellt gäller detta inom den offentliga sektorn 
(sjukhus, undervisningslokaler etc), men även inom 
bostadssektorn vore det i många fall fördelaktigt att 
kunna låta vissa hyrsgäster bo kvar under ombyggnads­
tiden. Genom att delutnyttja byggnaderna kan man 
bl a undvika svårigheter att hitta ersättnings- 
lokaler, kostnader för dessa, flyttningsarbeten, 
ökade transporter och transportkostnader m m.
De största orsakerna till störning vid ombyggnads­
arbeten är buller och damm. Spridning av damm och 
luftburet buller går relativt lätt att begränsa med 
noggranna avskiljningar medan buller som sprids via 
stommen är svårt att stoppa med enkla metoder. Här 
måste förändrade arbetsmetoder, alternativ utrustning 
och stora buffertzoner utnyttjas.
Det projekt som här redovisas påbörjades som ett 
pilotprojekt vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 
under ombyggnaden av ögon- och öronpoliklinikerna. 
Under projektets gång har andra ombyggnadsobjekt 
kunnat följas. Det mest omfattande har varit ombygg­
nad av Borås lasaretts centralblock, men även andra 
mindre ombyggnader har studerats t ex vid Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg.
Projektet har syftat till att inventera och kartlägga 
de arbetsmetoder och den utrustning som används idag 
och som kan sägas vara standard. Som en första fas i 
projektet testades olika referensstörkällor och stör­
ningen från dessa jämfördes med störningen från 
maskinerna. En förutsättning för att kunna jämföra 
olika maskiner i olika hustyper/byggnadsstommar är 
att man har tillgång till en fungerande referensstör- 
källa.
Ljud- och vibrationsmätningar har utförts vid ett 
flertal tillfällen i olika objekt. Referenskällorna 
har testats och jämförts med arbetsverktyg och sprid­
ningen i byggnaderna har studerats.
Syftet med projektet har varit att kunna presentera 
metoder och utrustningar som ger upphov till mindre 
störningar. Genom diskusison med beställare och 
entreprenörer redovisas ett par exempel på hur om­
byggnadsprojekt kan genomföras för att minska stör­
ningarna till den pågående verksamheten.
72 LITTERATURSÖKNING
För att hitta de nyheter och senare rön som framkom­
mit inom ombyggnadsområdet beträffande olika arbets­
metoder har bl a sökning i databasen BODIL hos 
BYGGDOK utförts. Sökningen resulterade i ett antal 
artiklar som behandlat ombyggnadsarbeten och alterna­
tiva metoder ur olika synvinklar. Dessvärre ingen som 
belyste vibrationer eller bullerstörningar till den 
ombyggda byggnaden.




En av de första åtgärderna inom projektet var att 
kartlägga störningarna från olika arbetsmoment och 
maskiner. För att kunna göra jämförelser mellan de 
olika enheterna ute på arbetsplatserna måste en refe­
renskälla tas fram. Kraven på denna vara att den 
skulle vara välkänd, väldefinierad och lättanvänd. 
Dessutom måste mätningarna vara reproducerbara så att 
jämförelser kan göras mellan olika stommar och olika 
maskiner.
Som första ansats prövades en hammarapparat av fabri­
kat Brtiel & Kjaer, se figur 3.1. Detta är en välkänd 
och normerad källa och det finns en stor mängd utför­
da mätningar som kan innehålla intressant informa­
tion .
Nackdelen med hammarapparaten visade sig vara att 
vibrationsnivåerna blev låga, speciellt när avståndet 
till källan växte och några knutpunkter i byggnaderna 
passerades från källa till mottagare.
3.2 Elektrisk borr- och mejselhammare
Eftersom hammarapparaten gav för låga vibrations- 
nivåer i stommen, speciellt på större avstånd från 
störningspunkten, söktes någon alternativ referens­
källa. En tänkbar möjlighet var att använda någon typ 
av elektrisk bilningsmaskin (mejselhammare). För­
delarna med en sådan maskin är bl a att man får:
relativt höga vibrationsnivåer i stommen även på 
stort avstånd
en standardmaskin med enkel modifiering (mejsel 
med trubbigt verktyg och applicerad mot ett platt­
järn) vilket innebär låga kostnader
ett relativt bredbandigt spektrum upp till ca 1000 Hz 
en icke förstörande metod
en under vissa omständigheter repeterbar källa
Vid utvärdering av mätningarna har det visat sig att 
det finns en del nackdelar med denna typ av refe­
renskälla. Den största invändningen är att repeter- 
barheten inte är helt kontrollerad. Orsakerna till 
detta är flera och bl a kan det vara:
- Skillnader i inmatad energi i bjälklaget uppstår 
beroende på arbetsförhållandena. T ex kan olika 
tryck mot bjälklaget förorsaka skillnader. Vidare 
skiljer arbete mot vägg, golv och andra ytor sig 
åt.
9Stora skillnader mellan olika maskinexemplar bero­
ende på slitage, glapp m m.
För att undersöka en sådan typ av referenskälla val­
des en maskin av fabrikat HILTI typ TE52 se figur 
3.2. Bearbetningsverktyget är en mejsel som är kapad 
och platt i änden och som arbetar mot en plåt 10 mm 
tjock med ett rör fastsvetsat för att styra mejseln, 
se figur 3.3.
HILTI TE52 är en slagborrmaskin för borr upp till «552 
mm och kan även användas som bilmaskin med en rent 
slående funktion. Fungerande som bilmaskin utnyttja­
des den som referenskälla.
4 KARTLÄGGNING AV STORANDE ARBETSMOMENT, 
JÄMFÖRELSE MED HAMMARAPPARATEN
Störningar från arbetsplatsen till övriga byggnads­
delar vid ombyggnad sprids dels som luftljud dels som 
stomljud. Bullerstörningar som sprids som luftljud är 
relativt begränsade och deras effekter är lätta att 
begränsa. Som regel måste arbetsplatsen avgränsas 
även av andra skäl än ljud, t ex ur säkerhetssynpunkt 
och nedsmutsningssynpunkt. Man bygger därför proviso­
riska väggar och dörrar. För att dessa även skall 
fungera tillfredsställande som bullerskydd krävs 
kompletteringar, som i många fall kan göras ganska 
enkla.
Ett komplement till avskiljande konstruktioner är att 
skaffa sig buffertzoner som evakueras, t ex vid om­
byggnad av ett plan töms planet ovanför och under för 
att skapa en buffertzon.
De bullerstörningar som överförs via stommen är be­
tydligt svårare att begränsa. De faktorer som på­
verkar utbredningen är stommens beskaffenhet och 
avståndet till bullerkällan. Stommar med många knut­
punkter är gynnsamt speciellt vid horisontell utbred­
ning medan stommar av typ pelardäck är gynnsammare 
vid utbredning i vertikalled. Det är därför viktigt 
att kartlägga vilken utbredningsdämpning som man kan 
påräkna i den aktuella stommen.
Bland de arbetsmoment som förekommer vid ombyggnad är 
de ur störningssynpunkt intressantaste momenten 
sådana som bearbetar stommen direkt eller indirekt.








* Infästningar med bultpistol
* Spikning
* Rivningsarbeten (träväggar etc)
* Rengöring av golv med skrapor
* El- och VVS-arbeten
* Övriga snickeriarbeten
Bland dessa borträknades el-, VVS-arbeten och övriga 
snickeriarbeten från början. De moment som kan orsaka 
störningar är infästningar i stommen och som ingår 
bland de övriga momenten.
De olika arbetsmomenten/maskinerna kartlades så att 
vid normal verksamhet uppmätes vibrationshastighets- 
nivån intill antingen på bjälklaget eller på väggen.
Mätavståndet till bullerkällan valdes, om möjligt 
till 1 m. Därefter uppmättes hastighetsnivån p g a 
hammarapparaten i bjälklaget. Mätavståndet var även 
här 1 m. I båda fallen uppmättes nivån i ett flertal 
punkter runt om och ett medelvärde beräknades.
Jämförelse mellan de olika arbetsmomenten kunde där­
efter ske genom att differensen mellan hastighets­
nivån från arbetsmomentet och hammarapparaten ställ­
des upp. Som mått på störningen användes vibrations- 
hastighetsnivå rel 5 • 10 8 m/s vägd med A-filter (Lv 
dB (A) ) .
Följande differenser uppmättes. Plustecken innebär 
högre nivåer än från hammarapparaten.
Arbetsmoment Differens till hammarapparat
Lv dB(A)
Bilning i betongbjälklag +15 - +25
Slagborrning ö 25 mm + 10
Sågning i betong + 7
Slagborrning <t> 12 mm + 6
Kärnborrning 300 mm - 8
Skrapning av betonggolv 
Fastskjutning av träreglar
-26
i betonggolv med bultpistol 
(Peakvärden)
-14 - + 7
Mätningarna bekräftar att de slående maskinerna (bil- 
ning, slagborrning) ger de värsta störningarna. Be­
tydligt tystare alternativ är sågning resp. kärnborr- 
ning. Fastskjutning med bultpistol ger också avsevärt 
mindre störningar än om man t ex skulle använda slag­
borrning + pluggning och skruvning istället. Topp­
nivåerna från bultpistolen kan visserligen uppgå till 
samma nivåer som från slagborrning men varaktigheten 
är betydligt kortare.
5 JAMFORANDE MATNINGAR, TE52
5.1 Jämförelse mellan störande arbetsmoment och 
referenskälla TE52
De mätningar som utförts har syftat till att dels 
jämföra den utvalda referenskällan (TE52) med ett 
antal andra arbetsmoment, dels se spridningen av vib­
rationer i byggnadsstommen. Genom ett pilotprojekt på 
Sahlgrenska sjukhuset vet vi att att de mest störande 
arbetsmomenten är slående bearbetning av olika slag 
t ex bilning, slagborrning m m.
Vid Borås lasarett, centralblocket utfördes rivnings­
arbeten med en s k Brokk 80 dvs en bobcat med hackande 
och slående verktyg. Vidare utförde man sågning i 
väggar och slagborrning.. Stommen i byggnaden utgörs av 
betongbjälklag med pelare och bärande hisschakt och 
trapphus. Väggarna är utförda i tegel och trä (typ 
Cloissonväggar). Rivningen av tegelväggarna utfördes 
av Brokk-maskinen, medan träväggarna revs för hand.
5.1.1 Mätning på referenskälla i lab. (TE52)
En fråga beträffande referenskällan som måste under­
sökas var om luftljudet från borrmaskinen påverkade 
vibrationsnivån i de bjälklag som utsattes för luft­
ljud. I vårt laboratorium undersöktes därför vad som 
hände när TE52 applicerades på skiljeväggen mellan 
två rum och vibrationshastighetsnivån avlästes på 
bjälklaget i respektive rum, se figur 5.1. Dessutom 
försågs verktyget med ett lager lay-tech (fahr Becker 
Akustik) och ett lager Stepisol lades mellan verktyg 
och bjälklag. Härvid vibrationsisolerades verktyget 
och vibrationerna i bjälklaget från luftljud kunde 
mätas.
Resultatet av mätningarna visas i figurerna 5.2-5.5 
och man ser att från 2000 Hz och uppåt erhålls bidrag 
från luftljudsexciteringen till bjälklagets vibra- 
tionshastighetsnivå medan för frekvenser under 2000 Hz 
erhålls endast försumbart bidrag till vibrationsnivån.
2000 Hz är i princip övre gränsen för det intressanta 
frekvensområdet och resultatet innebär därför ingen 
praktisk inskränkning.
5.2 Mätningar i byggnad
Vid Borås lasarett, centralblocket, hus ÖT, har Ijud- 
och vibrationsmätningar utförts under pågående riv­
ningsarbeten. De arbetsmoment som uppmätts är de som 
bedömts ge mest störningar i byggnaden:
- Rivning med bobcat-maskin Brokk 80 
Sågning i väggar 
Slagborrning
De arbetsmoment som inte uppmätts men som förväntas ge 
stora störningar är bilning i betongbjälklaget och i 
viss mån även sågning i bjälklaget. Detta förekom inte 
under den period mätningarna utfördes.
De mätningar som utförts är:
Bakgrundnivåer på alla plan
Referenskälla TE52 på plan 2:
Uppmätning av ljud- och vibrationsnivåer på plan 
3-9 (figur 5.6)
Med slagborrmaskin HILTI på plan 2:
Uppmätning av ljud- och vibrationsnivåer på plan 1, 
3 och 5. Motsvarande mätning med referenskälla TE52 
(figur 5.7)
Med sågning i vägg plan 2:
Ljud- och vibrationsmätningar plan 1, 3 och 5. Mot­
svarande mätning med referenskälla TE52 (figur 5.8)
Med Brokk rivning av vägg:
Ljudnivå och vibrationer mättes simultant på plan 
3, 5 och 8 (figur 5.9-5.12).
Motsvarande mätningar med referenskälla TE2 ; även 
denna mätning utfördes samtidigt på de olika bjälk­
lagen (figur 5.13-5.16)
5.3 Mätresultat
Mätningarna i laboratoriet visar att referenskällan 
TE52 ger tillräckligt höga vibrationssignaler i plat­
tan för att bidraget från luftljudsexciterade vibra­
tioner skall vara försumbart för frekvenser under 2000 
Hz.
Referenskälla
Referensmätningarna i Borås med TE52 på bjälklag plan
2 ger ett likartat frekvensspektrum för alla bjälk­
lagen.
På bjälklaget plan 3 fanns en mattbeläggning av lino­
leum. Mätningar visar att brytfrekvensen var 1044 Hz 
och stegljudsförbättring AIj_ = 11 dB. För mattbelägg­
ning plan 6-9 var brytfrekvensen f0 = 1613 Hz och AIj=
3 dB.
Av mätningarna framgår att TE52 är lätt mätbar på alla 
plan, med höga vibrationsnivåer även på plan 9 (väl 
över bakgrundsnivån).
Man kan konstatera att högre nivå erhållits på plan 7 
och 8 än plan 5 och 6, vilket är oväntat.
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Om emellertid dessa mätningar jämförs med motsvarande 
kontrollmätningar vid andra tillfällen med TE52 som 
excitator kan konstateras att frekvensspektrum ser 
helt annorlunda ut. Orsakerna till detta kan vara 
flera bl a:
Vid jämförelse med väggsåg och slagborr har TE52 
anbringats mot väggen i stället för bjälklaget.
Olika anliggningstryck påverkar överföringen.
- Koppling vägg/bjälklagsdel till bärande stomme är 
olika.
För praktiskt bruk är det sannolikt att det intres­
santaste fallet är bearbetning mot bjälklag. Detta 
ger det värsta fallet och visar även utbredningsför- 
hållandena i byggnaden.
Slagborr
Man kan ur diagrammen avläsa en viss följsamhet 
mellan frekvensspektrum för slagborrmaskinen och 
referenskällan. (Tyvärr misslyckades den jämförande 
mätningen på plan 3 för TE52.) Eftersom även refe­
renskällan är av samma maskintyp som slagborrmaskinen 
är detta inte speciellt förvånande.
Man ser också att vibrationshastighetsnivån vid plan 
5 för låga frekvenser är högre än för plan 3. Orsaken 
måste vara att det är olika knutpunktsdämpning i res­
pektive bjälklag.
Sågning
Aven här kan en viss följsamhet avläsas mellan frek­
vensspektra, från sågning rel TE52 dock inte så god 
som vid slagborren.
Brokk 80
Brokk 80 är en rivningsmaskin i form av en liten 
traktor (bobcat) försedd med slående pikmejsel. Här 
utfördes samtidiga mätningar på plan 3, 5 och 8 för 
att exakt se utbredningsdämpningen.
Stora skillnader mellan de olika mätpunkterna kan 
konstateras. Mätningen utfördes under rivning av 
tegelvägg och en del differenser beror sannolikt på 
olika koppling till stommen och på att maskinens 
excitering är olika vid olika belastningar/motstånd 
hos väggen.
Motsvarande mätningar utfördes även för TE52, dvs 
samtidiga avläsningar på plan 3, 5 och 8 under be­
arbetning på plan 2. För TE52 är repeterbarheten god 
och man kan även avläsa luftljudsbidraget till vibra- 
tionsnivån för plan 3 från 1250 Hz och uppåt.
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6 ENKÄTUNDERSÖKNING
En av de intressantaste frågeställningarna beträffande 
störningar vid ombyggnad är hur mycket buller och vib­
rationer personal och patienter kan stå ut med utan 
att känna sig störda? För att få en viss uppfattning 
om detta genomfördes en liten enkätundersökning bland 
personalen på de avdelningar som var i bruk under om­
byggnadsarbetena.
Samtidigt som störande arbeten utfördes på plan 2 fick 
personalen besvara några enkla frågor. Ljudmätningar 
utfördes under tiden i avskilda rum på respektive 
plan. Personalen rörde sig på avdelningen som vanligt 
vilket innebär att den exakta ljudnivån som personalen 
utsättes för inte kan fastställas. Provet utfördes en 
eftermiddag mellan kl 16.00 och 18.30 och tre-fyra 
personer på varje avdelning fick svara på enkäten.
Frågeblanketten redovisas i figur 6.1.
Även om underlaget är begränsat och tillförlitligheten 
låg ges ändå en indikation på att det finns en gräns 
för vad som anses acceptabelt.
Man måste också komma ihåg att informationen från ent­
reprenören till berörd personal varit mycket god. Man 
har dessutom börjat ombyggnaden av huset uppifrån, 
vilket innebär att den tillfrågade personalen redan 
fått nyrenoverade lokaler och alltså sett resultatet 
av ombyggnadsarbetena och störningarna.
Enkätsvaren har sammanställts i tabellen nedan.
Ljudnivå Vibrationshastighetsnivå Enkätsvar 
dB (A) dB (A)
Plan 6 53 49 4,4,4.2
Plan 7 42 45 2,1,1.1
Plan 8 48* 42 2,1.1Plan 9 50 36 1,1,1.1
* troligen hög bakgrundsnivå
Svaren graderas från 5 = outhärdligt till 1 = inte 
störande.
Graden av störning och hur känslig man är, är i hög 
grad individuell. Dessutom beror känsligheten på hur 
mycket man har att göra och vilken typ av arbete som 
utförs. Denna enkla undersökning har inte tagit hänsyn 
till dessa faktorer men man kan ju konstatera att där 
både luftljudsnivå och vibrationshastighetsnivå var 
högst upplevdes också störningarna värst.
På plan 6 var ljudnivån över 53 dB(A) samtidigt som 
vibrationshastighetsnivån var 49 dB(A) och här upp­
levdes störningar. På plan 9 var visserligen ljud­
nivån 50 dB(A) medan vibrationsnivån var 36 dB(A) och 
där ansåg man sig inte störd. Sannolikt har något i 
sammanhanget ovidkommande buller bidragit till den 
höga luftljudsnivån.
I ett examensarbete vid KTH 1988 av Andreas Novak och 
Peter Roots "Ombyggnad med kravboende har bl a ut­
förts en enkätundersökning av vilka ljudnivåer som är 
acceptabla. Man har utfört byggnadsarbete (slagborr­
ning i stommen), mätt ljudnivån i lägenheterna och 
ställt frågor till de boende. Resultatet visar att 
ljudnivåer över 50 dB(A) uppfattas som mycket stö­
rande eller outhärdliga av 42% av de tillfrågade.
(Man kan inte tolerera sådana ljudnivåer under en hel 
arbetsdag.) Vidare tyckte 75% av de tillfrågade att 
bullret var den viktigaste störkällan. Totalt till­
frågades 40 personer i undersökningen.
7 OMBYGGNADSARBETEN I PRAKTIKEN
Vid några ombyggnadsprojekt har genomförandet kunnat 
följas på nära håll. Utförandet har även diskuterats 
med både entreprenör och beställare.
De projekt som närmare studerats är 
- Ombyggnad av centralblocket vid Borås lasarett 
Ombyggnad av ögon- och öronpoliklinikerna vid 
Sahlgrenska Sjukhuset
Rivnings- och ombyggnadsarbeten i samband med ett 
nytt operations- och laboratoriehus vid Sahl­
grenska Sjukhuset
7.1 Ombyggnad av centralblocket vid Borås 
lasarett
När ombyggnaden av centralblocket vid Borås lasarett 
skulle börja bestämdes att man skulle gå fram 
våningsvis och ha en del av verksamheten i drift 
under byggtiden. Det är naturligtvis ur byggteknisk 
synvinkel bättre och enklare att tömma hela huset och 
göra en snabb och kraftfull byggnadsinsats. Det som 
talar för en etappvis ombyggnad är att man slipper 
att anskaffa ersättningslokaler med stora kostnader 
som följd.
Vid centralblocket valde man att lämna 1-2 våningar 
buffertzon mellan byggnadsarbetet och verksamheten. 
Speciellt vid de tyngre arbetsmomenten (rivning, bil- 
ning, sågning i golv etc) valdes två våningar som 
buffert.
Vid uppläggningen av arbetet var man mycket noga med
• Information till sjukhuspersonalen
• Information till byggnadsarbetarna
• Kommunikation mellan bygget och verksamheten
• Planering i förväg av byggnadsarbetena.
Informationen till sjukhuset vände sig till persona­
len ej till patienterna. Personalen fick bevaka 
patienternas intressen. Enstaka patienter kan få 
problem, även av små störningar och kan behöva flyt­





Som ett råd i sammanhanget säger ansvariga vid Borås 
lasarett (Anders Larsson och Rune Dalmyr) att det är 
bättre att överdriva svårigheterna än att bagatelli­
sera dem. Tala om att det kommer att bullra,\ att det 
kommer att bli smutsigt överallt, att det kommer att 
vara svårt att ta sig fram etc. Allt som funderar och 
innebär mindre störningar kommer sedan som glada 
överraskningar.
Det är naturligtvis viktigt att tala om hur arbetet 
kommer att bedrivas, vilken tidplan som gäller m m så 
att alla vet vad som väntar dem. Man skall även be­
rätta vilket resultat som kommer av ombyggnaden och 
hur respektive avdelning kommer att fä det när arbe­
tet är klart.
För att underlätta informationsflödet mellan bygget 
och sjukhuspersonalen utsågs fasta kontaktpersoner så 
att varje avdelning hade minst en kontaktperson att 
vända sig till. Vidare angavs två till tre telefon­
nummer där alltid någon ansvarig arbetsledare fanns 
så att hela bygget eller vissa arbetsmoment kunde 
stoppas med omedelbar verkan vid behov. Detta kan 
gälla vid vissa "tunga" arbeten och vid känsliga 
undersökningar/operationer.
Möten med personalen lades in med täta mellanrum. Vid 
dessa möten stämde man av hur arbetena förflutit och 
vilka arbeten som planerats för närmaste framtiden. 
Vidare var både huvudskyddsombud och säkerhetsansva- 
rig vid sjukhuset med på byggmöten m m.
Att då och då besöka avdelningarna och speciellt 
efter störande arbeten bjuda på tårta till kaffet 
visade sig också ha en god inverkan på samarbetet 
mellan vård och bygge.
I kontakterna med sjukhuset eftersträvades att få 
kontakt med avdelningarna och inte hamna för högt upp 
i herarkin, viket är lätt hänt om man följer normala 
rutiner och går via klinikchefer och motsvarande. Man 
ville ha kontakt med den dagliga vården för att få 
snabb kommunikation och snabba svar på frågor som 
rörde den dagliga vården. Man måste också tänka på 
att det inte enbart är vården som är störkänslig, 
utan en mängd andra verksamheter också är känsliga 
t ex laboratorier, expeditioner m fl. På expeditio­
nerna förekommer bl a samtal med patienter, telefon­
samtal med anhöriga etc. Vissa expeditioner är beman­
nade stor del av dagen t ex tidsbeställning, läkar- 
sekreterare etc.
Beträffande övriga kommunikationer, transporter etc 
var det viktigt att skilja sjukhuset och byggarbets­
platsen åt. Det är viktigt för att minska störningar 
i form av nedsmutsning, blockering, olycksrisker etc.
Vid planeringen av arbetet började man med en kart­
läggning av vilka tider och vårdmoment som krävde 
störningsfrihet eller var störningskänsliga. Utifrån 
detta kunde man skapa tider då störande arbetsmoment 
undveks respektive utfördes på annat ställe i byggna­
den. Det har visat sig även från andra objekt att det 
är viktigt att kunna skapa vissa tidsintervaller som 
är störningsfria. Avdelningarna kan planera sin verk­
samhet efter detta och på så sätt mildra konsekven­
serna för den egna avdelningen.
Planeringen av evakueringen inför ombyggnaden är vik­
tig. Genom att styra in- och utflyttning i lokalerna 
kan man skapa sig möjlighet att göra tyngre rivnings- 
moment i känsliga delar av huset före inflyttning. Hur 
detta i detalj skall utföras är beroende av många fak­
torer och man får söka en lösning från fall till fall.
Den entreprenadform som använts vid Borås är löpande 
räkning med incitamentavtal mot en budget. Fördelen 
med denna entreprenadform är att man från beställaren 
kan påverka entreprenaden och vilka metoder och 
arbetsformer som väljs. Han kan påverka arbetsplatsens 
organisation, hur arbetet bedrivs och till viss del 
styra utförandet. Oförutsedda händelser, som alltid 
inträffar och speciellt vid ombyggnader, kan lösas på 
ett för sjukhuset bra sätt och under kontrollerade 
former.
Faktorer som påverkade val av entreprenör var:
Platsorganiation. Vilka, hur många och vilken er­
farenhet har arbetsledarna
Arvode. De ekonomiska frågorna måste beaktas 
Riktkostnader, totalkostnader
Erfarenheter från liknande arbeten, referenser
I samband med att ombyggnadsarbetena startades utför­
des en genomgång av de störande arbetsmoment som kunde 
väntas under arbetet. Vid starten av arbetena hade 
vissa rekommendationer gjorts och dessa kompletterades 
i samband med att mätresultaten presenterades.
Ljudmätningar utfördes bl a på bilning, sågning och 
urlastning. Arbetena utfördes på plan 6 och mätningar 
på samma plan samt planen över och under.




handsåg planet över 




planet snett under 













Syftet med mätningarna var att få en uppfattning om 
vilka störnivåer som man kunde vänta sig i just detta 
hus. Ljudnivåerna och spridningen är helt beroende av 
stommen. Stommen bestod av betongbjälklag, fyllnads- 
bjälklag och bärande väggar av betong och tegel.
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Med mätningarna som grund kunde konstateras att det 
framför allt var bilning som orsakade störningar.
Andra arbetsmoment som också studerades var rivning av 
träväggar och diverse demonteringsarbeten. Dessa gav 
inte upphov till några störningar i under- eller ovan­
liggande plan. Man kunde konstatera att spridningen av 
bullret sker dels via stommen (korridorväggar, bjälk­
lag, fasad), dels som luftljud via trapphus och korri­
dorer .
De åtgärder som beslöts i samband med ombyggnaden i 
detta skede koncentrerades kring att begränsa sprid­
ningen av luft- och stomljud. Detta innebar att man 
skulle bygga täta väggar och väl fungerande avstäng­
ningar mellan vården och byggen. Man måste hindra både 
buller och damm att sprida sig i byggnaden.
Spår skulle sågas i överbetongen intill vissa väggar 
för att hindra Stornijudsspridning dels i samma plan 
dels via korridorväggarna till ovan- och underliggande 
plan.
7.2 Ombyggnad av ögon- och öronpoliklinikerna vid
Sahlgrenska sjukhuset
Som tidigare redovisats hade i samband med ombyggnaden 
av ögon-, öron-polikliniken en studie av störningar 
från byggarbeten utförts. Resultatet av den studien 
blev bl a att restriktioner infördes i byggbeskriv- 
nings AF-kapitel. Där reglerades bl a tider och ut­
förande för en del byggnadsarbeten. Ett utdrag ur 
AF-kapitel redovisas nedan:
Ur AF-kapitel Sahlgrenska Sjukhuset ögon-öronpol.
"* Ljudstörningar, buller
För arbeten som orsakar ljudstörningar inom i drift 
varande våningar i hus 185 och 102 gäller restrik­
tioner enligt nedan.
Arbetena som kan orsaka ljudstörningar är följande 
(ordnade efter minskad störningsgrad):
1. Bilning mellan hus 101 och 185
2. Övrig bilning
3. Sågning i tegel/betong
4. Slagborrning
5. Övrig rivning av väggar
6. Fastskjutning med bultpistol
7. Kärnborrning, golvskrapning
Följande tidsbegränsningar för arbetena gäller:
1. Utförs under nedan angivna dygnstider och efter 
särskilt samråd med beställaren.
2. Utförs inom hela byggnad 101 endast under nedan 
angivna dygnstider.
3,4,5. Utförs inom markerad del av byggnad 101 endast 
under nedan angivna dygnstider.
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6,7. Utförs utan restriktioner.
Inom markerad del av hus 101 gäller dessutom att ljud­
störande arbeten skall utföras omgående vid entrepre­
nadstart och fram till 1982-08-24.
Dygnstider för ljudstörande arbeten
morgon: måndag-fredag 07.00-08.30
eftermiddag: måndag-torsdag 15.00-20.00 (21.00)
eftermiddag: fredag 13.00-17.00
Entreprenören skall samråda med beställaren beträffande 
tidpunkt för uppförande av avskärmningar (se A3.541) 
och genombrott mellan byggnad 101 och 185. Vidare skall 
överenskommas om tidpunkt för bullerfria raster under 
arbetsdagen.
Raster skall vara samordnade så att två bullerfria 
perioder erhålls under dagen."
Som resultat av studien vid Sahlgrenska sjukhuset kunde 
konstateras att det gick att utföra ombyggnadsarbeten 
under tiden som känsliga undersökningar utfördes, bl a 
i audiometerrum. En skillnad mot Boråsfallet är att man 
här hade delat huset i sådana etapper att huset blev 
tillgängligt i vertikaldelar, dvs etappgränserna ut­
gjordes av vertikala väggar vilket gjorde det lättare 
att hindra stomljudsspridning mellan byggnadsdelarna.
7.3 Ombyggnads-, rivningsarbeten i samband med
nybyggnad av op-lab.hus vid Sahlgrenska 
sjukhuset
Då man skulle bygga ett nytt hus för operation och 
laboratorier vid Sahlgrenska sjukhuset måste dels ett 
hus rivas dels det nya huset anslutas till det befint­
liga centralkomplexet. Restriktioner skrevs på liknande 
sätt som för. ögon- och öronpoliklinikerna in i bygg­
handlingarna i samband med upphandlingen av entreprena­
den. För rivningen av dåvarande lab.huset föreskrevs 
att en fog mellan huset och centralblocket skulle sågas 
innan rivningsarbetet fick påbörjas. Dessutom före­
skrevs att grundläggningen skulle utföras med s k gräv- 
pålar istället för konventionell pålslagning.
Utdrag ur föreskrifterna:
"Rivningsarbetet medför störningar inom sjukhusområdet 
och bl a till störkänsliga avdelningar. Restriktioner 
och krav beträffande entreprenaden ställs därför 
enligt nedan:
Inom sjukhusområdet gäller som målvärde utanför fasad 
(frifältsvärde) max ekvivalent ljudnivå 60 dB(A), 
under varje enskild timma, för buller orsakat av 
entreprenaden. Detta målvärde kan dock inte innehållas 
för de mest utsatta fasaderna (027, 032, 024, 035 
televäxel).
För dessa gäller som krav: maximalt tillåten ljudnivå 
framför fasad (frifältsvärden): 70 dB(A) - ekvivalent 
ljudnivå under varje enskild timma. För övriga fasader 
gäller målvärdet som krav.
Vid de fönsterrader på byggnad 032 och 035 som är när­
mast rivningsarbetet kan överskridanden av krawärdet 
komma att ske. Entreprenören skall i så fall tilläggs- 
isolera fönstren i de rum där beställarens ombud så 
finner lämpligt (exempelvis genom insättande av en 
tredje glasruta, karm, båge + glas). Slutlig 
omfattning beslutas i samråd med beställarens ombud.
För rivning gäller att samtliga byggnader som skall 
rivas, även källarvåningar av gamla paviljonger av­
skiljes med en spalt från centralblocket. Spalten 
skall utföras genom sågning av två snitt och vara 
minst 20 cm bred.
Bilning i byggnader som är förbundna med central­
blocket får inte ske utan tillstånd av beställarens 
ombud. Detta innebär bl a att bilning och nedslagning 
ej får ske i rivningshusen innan spalten är uppsågad.
Entreprenören skall använda metoder och maskiner som 
ej orsakar onödigt buller och i samråd med beställa­
rens utarbeta rutiner som minskar risken för stör­
ningar t ex skall kompressorer vara ljuddämpade.
Beställarens ombud kommer att genomföra stickprovsvisa 
kontrollmätningar under entreprenadtiden. Entrep­
renören kan närvara vid mätningarna. Om för höga ljud­
nivåer erhålls vid mätningarna skall entreprenören 
omedelbart åtgärda detta. Vidtar ej entreprenören 
åtgärder omedelbart kommer beställaren, på entrepre­
nörens bekostnad, att vidtaga dessa erforderliga åt­
gärder .
Arbetena får normalt bedrivas endast mellan kl 07.00- 
17.00. "
Byggnadsarbetena innebar ingen allvarlig störning för 
vården enligt de uppgifter som kommit fram efter fär­
digställandet. Det moment om orsakade mest irritation 
var spontslagning och slagning av de enstaka pålar som 
blev nödvändigt att slå p g a för stort djup.
8 TYSTARE OMBYGGNAD - ALTERNATIVA METODER
Behovet av tystare maskiner för byggverksamheten har 
gjort att maskintillverkare har ansträngt sig och ut­
vecklat sina produkter. Samtidigt har det under tiden 
projektet pågått presenterats en del nya arbetsmetoder 
och redskap som begränsar bullerstörningarna från 
maskinerna och även minskar vibrationerna i stommen.
De metoder som redovisas nedan är sådana som idag 
finns på marknaden eller är under introduktion. I 
huvudsak har uppmärksamheten riktats på metoder som 
medför begränsade störningar till resterande delar av 
byggnaderna och inte hur bullret påverkar maskin­
skötarna eller byggnadsarbetarna.
En av de mest uppmärksammade redskapen är betongsaxeti. 
Den ersätter bilningen i många fall och "tuggar sönder" 
väggar och bjälklag. Betongen krossas med hjälp av 
hydraulisk drift och användes både för golv och 
väggar. Fördelarna är att vibrationer och buller till 
byggnaden är mycket låga och bullret till byggarbets­
platsen är lågt.
Dessutom minskar dammspridningen avsevärt jämfört 
t ex med bilning. Man har inte heller problem med 
vattenkylning som vid sågning. Betong- eller skrot­
saxar finns i varierande storlekar för en rad olika 
ändamål. De kan monteras på grävmaskiner eller hängas 
i pendel i tak alternativt stå på något stativ. Se 
figur 8.1-8.2.
Kärnborrning kan nu ske med relativt stor spännvid på 
håldiameterna, ca 10-600 mm. Maskinerna har blivit 
lättare att hantera och kan för de små maskinerna 
hållas fritt. En möjlig utvecklig är ännu lättare 
maskiner för mindre hål, ner till 6-8 mm, för infäst­
ningar istället för slagborrning. Olika typer av 
maskiner visas på figur 8.3.
Sågarna har också blivit både behändigare och mer 
lättillgänliga vilket skapar förutsättningar för att 
använda dessa istället för bilning i många fall, se 
figur 8.4
yattenbilning av betong är användbart då övre betong­
ytan behöver repareras t ex verkstadsgolv, väggar etc. 
Metoden är välprövad bl a vid betongbroar. Vattenbil- 
ningen tar bort det övre betonglagret, blottar och 
rengör armeringen så att ett nytt betongskikt kan läg­
gas dit. Att använda metoden till bilning av hela 
betongvalv e dyl är inte tänkbart, se figur 8.5.
En utveckling av vattenbilningen är att använda en 
blandning av sand och vatten som en j,ets£råle. Med 
denna kan man skära i betong, stål, glas m m. Man kan 
även använda den till blästring och bilning. Metoden 
ger små vibrationer i stommen och är dessutom relativt 
tyst, se även figur 8.6.
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Andra metoder som kan användas istället för bilning 
är hydraulisk spräckning, expanderade cementbruk och 
försiktig sprängning. Nackdelen med dessa metoder är 
att häl måste borras först och att man härigenom får 
störningar av slagborrmaskin om inte kärnborrning 
används.
En metod att använda vid infästningar istället för 
slagborrning är fastskiutning med bultpistol. Detta 
ger en impuls stället för ett långdraget knattrande 
och upplevs mycket mindre störande än slagborrning. 
Man kan idag använda tekniken i de allra flesta sam­
manhang och tillverkarna står gärna till tjänst med 
råd och anvisningar om utnyttjandet av metoden, se 
figur 8,7
Sammanfattningsvis kan sägas beträffande tystare me­
toder att man måste inrikta sig på att förhindra 
vibrationer i stommen att spridas. Detta kan göras 
genom att undvika att föra in vibrationer i stommen - 
välj inte slående arbetsmetoder och att avskilja 
området med (störkänslig) verksamhet från byggarbets­
platsen genom att utnyttja knutpunktsförluster i 
stommen, såga upp fogar etc.
Det är viktigt att man byter ut metoder av typen 
slående bearbetning (bilning, slagborrning etc) mot 
metoder som bänder, bräcker och till viss del roterar
(hydraulsaxar, domkrafter, sågar, kärnborrar m m.
Den viktigaste slutsatsen av diskussioner med ansva­
riga för ombyggnadsprojekt både inom och utom sjuk­
vården är att information och kommunikation mellan 
bygget och nyttjarna måste fungera. Det visar sig att 
man från byggarnas sida i första hand ser till hur 
rationell en metod är oavsett om den stör eller inte. 
Detta gäller även i de fall då man får betalt för att 
använda tysta metoder. För att få entreprenören att 
bli intresserad av att välja tystare metoder måste 
beställaren sätta krav på max ljudnivå och kontrol­
lera denna eller på något annat sätt skapa incitament 
på att tysta byggmetoder skall användas.
Att det under byggnadstiden alltid förekommer till­
fällen då inte ljudkrav kan innehållas eller andra 
störningar uppstår kan i stor utsträckning kompense­
ras genom god och öppen information till nyttjarna.
9 STÖRNINGAR FRAN BYGGARBETSPLATSER - UTIFRÅN 
KOMMANDE BULLER
Utöver de störningar som sprids via stommen i huset 
stör även byggarbetsplatsen med buller från verksam­
heten runt om. Ofta kombineras arbetet med schakter 
för kulvertar, utbyggnader m m. Transporter till och 
från byggplatsen orsakar också buller.
De arbetsmoment som man speciellt måste se upp med i 
detta sammanhang är:
schaktning i berg eller mark




Denna typ av störningar faller utanför projektets ram 
men även här är det angeläget att finna tystare 
arbetsmetoder.
Med tanke på att centralt belägen tomtyta är mycket 
attraktiv numera även som bostäder, måste hänsyn tas 
till hyresgäster vid byggnadet.
En del användbara alternativ finns redan på marknaden 
t ex Silent Piling för tyst spontning.
Något tyst sätt att slå ner pålar på finns inte idag. 
Det förut etablerade systemet med impulsdrivare verkar 
inte finnas tillgängligt längre. Nya hydrauliska pål- 
ningsmaskiner har endast medfört marginella förbätt­
ringar jämfört med lindrivna pålkranar. Fabrikanterna 
säger sig arbeta för att nå fram till tystare metoder 
men vill idag inte avslöja några detaljer. Tills 
vidare kan man därför endast rekommendera grävpålar 
där detta är en möjlig lösning istället för slagpålar. 
Djupet till fast mark är dock begränsat för metoden 
med grävpålar.
BILAGA I Använda mätinstrument











Briiel & Kjaer 2209, 2215, 2218
Brüel & Kjaer 4368, 4362





Briiel & Kjaer 3204
Hewlett Packard 9830 A
BILAGA II Litteraturförteckning
Nosie Control in Building Services. Sound Research 
Laboratories Ltd
Falch, Edvard. Begrensning av stöy fra BA-veriksomhet. 
Produktöversikt. ELAB, Aug. 1977
Liasjd, Kåre H och Storeheier, Svein, A. Produkt­
register for stdydatabanken 1986. ELAB, juli 1986
Novak, Andreas och Roots, Peter. Ombyggnad med kvar- 
boende. Examensarbete vid Inst. för Byggnadsteknik,
KTH 1988
Jönis, Per Johan och Molin, Christer. Håltagning i och 
partiell rivning av betong vid ombyggnader. CBI 
rapporter nr 1, 1985.
Musannif, A A B. Thermic boring. Building Research 
Establishment, CP 58/75
Overödder, Thomas. Vattenbilning: Ett utmärkt sätt att 
ta bort skadad betong. Byggteknik från Bro 88
Ross, B C. Exposure of Construction Workers to Noise 
from Piling Plant. Noise & Vibration Control Woldwide, 
Nov. 1983.
Baklid, Ingvild. Håndverktdy - for menneskehånd?. 
Byggaktuellt 21, sept. 1987
Albért, Torbjörn. Atlas Copcos E-serie utvidgad Borr­
maskin kraftigt avvibrerad. Leveranstidningen 
Entreprenad, Nr 20-21, 24 maj 1988
Herbert, Stan. 68 Lombard Street, Civil Engineering, 
Dec. 1984.
Herbert, Stan. Diamond sawing - a developing 
technique, Civil Engineering, sept. 1984.
Johansson, Sture. Ny metod för effektiv rivning. 
Byggindustrin, nr 10, 1985.
Molin, Christer. Försiktig sprängning. Husbyggaren 2, 
1981.
Molin, Christer. Ombyggnadsrivning i betong. CBI 
informerar, nr 3, 1986.
Rivningshandboken. Atlas Copco MCT AB, Nacka 1985.
Tapping Machine Type 3204
Användningsområde
Borrning i betong och tegel: 0 8-52 mm. 
Montering av kemiskt ankare upp till M24 
Mindre meislinqsarbeten.
Borrkronor t.o.m. 90 mm.
Tekniska data
Upptagen effekt 780 W
Spänning 220 V
Frekvens 50-60 Hz
Varvtal vid belastning 380 varv minut
Slagtal vid belastning 2580 slag minut
Dimension 440x 106x230 mm
Vikt 6.5 kg
Best.nr Betecxnmg
740266 i Hilti TE52 komplett
Tillbehör
Utrustad med
4 m anslutningskabel. verktygslåda av slagtålig 









Chuck TE-C-F 1/2" max. borrfäste 13 mm 
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Figur 3.2. Referensljudkälla, HILTI TE 52








Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB rel 5 10 8 m/s
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500 1000 2000 4000 8000 16000
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Figur 5.2. Mätning i laboratorium.
TE 52 + verktyg direkt mot vägg
Ljudtrycksnivå i sändarrummet
Ljudtrycksnivå i tersband/oktavband 
dB re)2 10'5Pa
630 800 12501600 2500 3150 5000 6300 tlOOC
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Figur 5.3. Mätning i laboratorium.




Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB rel 5-10 8 m/s
5000 63001000012S0C 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
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Figur 5.4. Mätning i laboratorium.
TE 52 + verktyg + 100 mm stepisol mot vägg.
Ljudtrycksnivå i sändarrum
Ljudtrycksnivå i tersband/oktavband 
dB rel 2-10 5Pa
160 200 I 315 400125 I 20 25 50006300[K)000630 800112501600 I 2500315080 100
1000 2000 4000 8000
frekvens, Hz
Figur 5.5. Mätning i laboratorium.
TE 52 + verktyg + 100 mm stepisol mot 
vägg.
(Beläggning)
Plan 4 Betong 
Plan 5 Betong 
Plan 6 Korkmatta 
Plan 7 Korkmatta 
Plan 8 Ko©kmatta 
Plan 9 Korkmatta
Vi brat ionsh astighetsn ivå i tersband
dB rel 5-10 8 m/s
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500 1000 2000 4000 8000 16000
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1250 1600315 400
Figur 5.6. Referenskälla TE 52 på plan 2. Mätning i 
byggnad
Plan 1: Borr
TE 52 vid borr
Plan 3: Borr
Plan 5: Borr
TE 52 vid borr
Vibrationshastighetsnivâ i tersband 
dB rel 5-10 8 m/s
0 630 800 12501600 25003150 5000630010000125a 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
Figur 5.7. Slagborrning + referenskälla TE 52 på plan Z. .
Plan 1: Såg
TE 52 vid såg
Plan 3: Såg
TE 52 vid såg
Plan 5: Såg
TE 52 vid såg
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB rel 5-10 8 m/s
20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
2500 3150




mätning nr 1.2 
mätning nr 2.2 
mätning nr 4.2
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB re I 5-10"8 m/s
1250 1600 2500 3150 10000125a 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
Figur 5.9. Brokk 80. Simultanmätning, störkälla på plan 2.
Plan 3 mätning nr 1.3 
Plan 5 mätning nr 2.3 
Plan 8 mätning nr 4.3
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB re I 5-10 8 m/s
160 200 5000 6300 10000125«80 100 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
1250 1600 2500 3150




mätning nr 1.4 
mätning nr 2.4 
mätning nr 4.4
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB re I 5-10 8 m/s
0 630 800 12501600 2500 3150| 5000 6300 100001250C 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
Figur 5.11. Brokk 80. Simultanmätning. Störkälla på plan 2.
Plan 5 mätning nr 2.1 
Plan 8 mätning nr 4.1
Vibrâtionshastighetsnivâ i tersband 
dB rel 5-10 8 m/s
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Figur 5.12. Brokk 80. Simultanmätning på flera plan. 
Störkälla på plan 2.
Plan 3 mätning nr 1.5 
Plan 5 mätning nr 2.5 
Plan 8 mätning nr 4.5
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dBrel 5 10 8 m/s
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Figur 5.13. TE 52. Simultanmätning på flera plan. 
Störkälla på plan 2.
Plan 3 mätning 1.6
Plan 5 mätning 2.6
Plan 8 mätning 4.6
Vibrât ions hastighets ni va i tersband
dB rel 5-10 8 m/s
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Figur 5.14. Referensmätning TE 52. Simultanmätning. 
Störkälla på plan 2.
Plan 3 mätning nr 1.7
Plan 5 mätning nr 2.7
Plan 3 mätning nr 4.7
Vibrationshastighetsnivå i tersband 
dB rel 5-10 8 m/s
0 630 800 12501600 2500 3150 5000630010000125a 20000
500 1000 2000 4000 8000 16000
Frekvens Hz
Figur 5.15. Simultanmätning, flera plan, TE 52. 
Referenskälla på plan 2.
Plan 3 mätning 1.3
Plan 5 mätning 2.8
Plan 8 mätning 4.8
Vibrationshastighetsnivå i tersband
dB rel 5-10 8 m/s
100001250C 200002500 3150 50006300
500 1000 2000 4000 8000 16Ö00
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1250 1600630 800160 200
Figur 5.16. Referensmätning TE 52. Simultanmätning. 
Störkälla på plan 2.
Intervj u-undersökning »
"Upplevt buller" vid Borås lasarett den
Resultatet av undersökningen kommer inte att påverka 
bullret från den pågående ombyggnaden, endast framtida 
projekt kommer att dra nytta av undersökningen.
- Hur störande uppfattade Du arbetsmomentet mellan
kl ..... och kl .....






- Under vilka tider/arbetsmoment anser Du denna 
störningsnivå acceptabel för både personal och 
patienter?
- Vilka uppgifter arbetar Du huvudsakligen med?
Egna kommentarer: ............................
Ifylld blankett lämnas till Rune Dalmyr, STIBA 
Tack för hjälpen.
Figur 6.1. Intervju-blankett
Figur 8.1 Betongsax typ Handy Crusher
Figur 8.2. Hydraulsax för skrothantering och rivnings­
arbeten typ Vibra-ram.
Figur 8.3.
Exempel på kärnborr- 
ningsutrustning från 
010—50 mm respektive 
$50-600 mm.
Figur 8.4. Exempel på olika typer av betongsågar
Figur 8.5. Vattenbilning av lutande betongvägg.
Figur 8.6. Jetstråle som skurit genom ett betongblock 
av 220 mm armerad betong K40, längd 0,8 m, 
tid 10 min




Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 830239-0
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